



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE GAÚCHA DO NORTE

CNPJ: 01.614.539/0001-01

Rua Pará esquina com Rua Brasília, N° 229 - Centro - CEP: 78.875-000 - Gaúcha do Norte - MT

E-mail: prefgnt@yahoo.com.br



Prefeitura Municipal de
GAÚCHA DO NORTE
CNPJ: 01.614.539/0001-01

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Prop.:	CÂMARA MUNICIPAL
Obra:	AMPLIAÇÃO DA CÂMARA
Local:	CÂMARA MUNICIPAL

ITEM	ITEM	%	VALOR ÍTEM	PROGRAMAÇÃO (DIAS)	
				30	60
AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,46%	11.285,37	100%	
				11.285,37	0,00
2.0	FUNDAÇÃO	7,29%	12.735,67	100%	
				12.735,67	0,00
3.0	SUPRAESTRUTURA E LAJE	27,79%	48.531,15	50%	50%
				24.265,58	24.265,58
4.0	COBERTURA	6,90%	12.053,01		100%
				0,00	12.053,01
5.0	ALVENARIA	12,96%	22.629,28	75%	25%
				16.971,96	5.657,32
6.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,96%	1.677,94	25%	75%
				419,49	1.258,46
7.0	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	7,25%	12.654,36	25%	75%
				3.163,59	9.490,77
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,06%	5.336,25		100%
				0,00	5.336,25
9.0	PISOS E REVESTIMENTOS	14,95%	26.102,79	25%	75%
				6.525,70	19.577,09
10.0	LOUÇAS E METAIS	1,93%	3.363,49		100%
				0,00	3.363,49
11.0	FORRO	0,76%	1.328,65		100%
				0,00	1.328,65
12.0	PINTURA	4,09%	7.137,37	50%	50%
				3.568,69	3.568,69
13.0	ESQUADRIAS	4,76%	8.318,93	50%	50%
				4.159,47	4.159,47
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,86%	1.497,88		100%
				0,00	1.497,88
MENSAL		100,0%	R\$ 174.652,14	R\$ 83.095,50	R\$ 91.556,64
ACUMULADO				R\$ 83.095,50	R\$ 174.652,14
PERCENTUAL ACUMULADO				47,58%	100,00%
	TOTAL				

Gaúcha do Norte-MT, 20 outubro 2023

JOÃO VITOR URZEDO DA SILVA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 54642/MT